

**План-график  
мероприятий по ликвидации гидротехнических сооружений Агульской малой ГЭС (Агульской МГЭС)  
Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Дата начала</b>	<b>Дата окончания</b>	<b>Примечание</b>
1.	Преддекларационное обследование гидротехнических сооружений (далее- ГТС) Агульской МГЭС	Директор Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» <sup>1</sup> Гамзатов Т.Г.	18.12.2019	25.12.2019	Выполнено
2.	Разработка декларации безопасности ГТС	Директор Филиала	16.12.2019	30.07.2020	Выполнено
3.	Разработка и согласование Расчета вероятного вреда ГТС	Директор Филиала	01.02.2019	17.04.2020	Выполнено
4.	Проведение экспертизы декларации безопасности ГТС	Директор Филиала	15.08.2020	15.11.2020	Инициировано заключение договора с ООО «Экком»
5.	Утверждение декларации безопасности в КУ Ростехнадзора	Директор Филиала	20.11.2020	20.12.2020	
6.	Разработка рабочей документации на ликвидацию ГТС Агульской МГЭС	Директор Филиала	16.12.2019	10.09.2020	
7.	Оформление решения о ликвидации ГТС в соответствии с требованиями, установленными Правилами консервации и ликвидации гидротехнического сооружения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2014 № 1081 (далее – Решение о ликвидации, Постановление № 1081).	Директор Филиала	19.10.2020	23.10.2020	
8.	Размещение Решения о ликвидации для общественного обсуждения,	Директор Филиала	26.10.2020	30.10.2020	

<sup>1</sup> Далее – Филиал.

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Дата начала</b>	<b>Дата окончания</b>	<b>Примечание</b>
	сроком на 1 месяц, на официальном сайте Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» и ПАО «РусГидро».				
9.	Корректировка бюджета ПАО «РусГидро» на 2020 – 2021 гг.	Директор Филиала	02.03.2020	15.08.2020	
10.	Проведение конкурентных процедур по выбору подрядчика на проведение СМР на ликвидацию ГТС Агульской МГЭС.	Директор Филиала	15.07.2020	30.11.2020	
11.	Заключение и исполнение договора на выполнение комплекса работ, включающих: - ликвидацию ГТС Агульской МГЭС; - рекультивацию земельного участка	Директор Филиала	20.12.2020	30.09.2021	
12.	Формирование и организация работы комиссии по обследованию ГТС в порядке, установленном Постановлением № 1081. Составление акта обследования ГТС.	Директор Филиала	05.10.2021	15.10.2021	
13.	Направление акта обследования ГТС в Ростехнадзор.	Директор Филиала	20.10.2021		
14.	Подготовка кадастровым инженером акта обследования ликвидированных объектов недвижимого имущества с целью подачи заявлений о снятии объектов с кадастрового учета	Директор Филиала	20.10.2021	30.10.2021	
15.	Снятие с государственного кадастрового учета ликвидированных объектов недвижимого имущества и прекращение на них права собственности ПАО «РусГидро»	Директор Филиала	01.11.2021	25.11.2021	
16.	Расторжение договора аренды земельного участка.	Директор Филиала	26.11.2021	30.12.2021	